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Sak 2016-05: Kampanjen for journalistikken 
 
I styremøtet 3. desember 2013 orienterte sekretariatet om kampanjen for journalistikken. På 

bakgrunn av orienteringen og diskusjonen i etterkant ba styreleder om at det på neste møte ble 

lagt fram en sak om kampanjen. 

Initiativet til en nasjonal kampanje for journalistikken kom fra Norsk Journalistlag. NJs 

landsmøte vedtok i mars 2013 at organisasjonen i løpet av den neste toårsperioden skulle 

"gjennomføre en kampanje for å skape økt forståelse for journalistikkens betydning i et 

demokratisk samfunn". Følgende organisasjoner og mediebedrifter ga seinere i 2013 sin 

tilslutning til kampanjen: Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Mediebedriftenes 

Landsforening, Landslaget for lokalaviser, Den Norske Fagpresses Forening, TV2 og NRK. 

NR-styret behandlet i møte 11. juni invitasjon til deltakelse i kampanjen og gjorde følgende 

vedtak:  

 

NRs styre er positive til en ”Kampanje for journalistikken”, men vil understreke at 

målsettingene bak initiativet bør tydeliggjøres, samt at resultatene i størst mulig grad bør 

gjøres målbare. Etter NR-styrets oppfatning er det naturlig at det videre arbeidet med 

prosjektet organiseres/samordnes av Norsk Presseforbund. 

 

Arnt Sommerlund tiltrådte som prosjektleder for kampanjen 1. oktober 2013. Det ble 

opprettet en styringsgruppe for kampanjen der NRs generalsekretær deltar, mens NRs 

assisterende generalsekretær er med i arbeidsgruppen for kampanjen.  

Prosjektets hovedmål er å synliggjøre verdien av: 

 uavhengige, redigerte medier og den etiske, kritiske og frie journalistikken. 

 hvilken betydning de redigerte mediene har for reell ytringsfrihet, engasjement og 

deltakelse i et moderne demokrati. 

 

Hovedmålgruppen for kampanjen er unge i videregående skole (15-19 år). En av 

hovedaktivitetene i kampanjen er et opplæringsopplegg som skal gi unge mer kunnskap om 

uavhengige og redigerte medier. Her vil journalistisk metode og presseetikk være hovedfokus.  

 

Kampanjestart er satt til uke 14 med oppfordring om åpne mediehus, debattmøter og ved at 

mediene åpner mer opp og forteller om sin virksomhet i egne kanaler og via sosiale medier (a 

la Aftenpostens "Bak forsiden" på Facebook). Det gjennomføres også en kildeanalyse av et 

utvalg nasjonale, regionale og lokale medier der man undersøker andelen unge kilder. Denne 

blir offentliggjort i forbindelse med kampanjestarten.  

 

Et av delprosjektene er Ungdommens PFU som skal ha premiere på Nordiske Mediedager 

Ung i Bergen 6. mai og på NRs vårmøte Redaktørliv 2014 7. mai. Prosjektet går ut på at 

ungdom i videregående skole løser etiske utfordringer i samarbeid med lokale 

redaktører/journalister. Caser hentes både fra PFU-basen og fra de lokale mediene.  

 

Flere av arrangementene - blant annet åpne mediehus - knyttes opp mot Grunnlovsjubileet 

2014. Andre viktige samarbeidspartnere er Elevorganisasjonen og Nordiske Mediedager. 

Kampanjen ønsker å invitere til samarbeid med lokallagene til Norsk Journalistlag og  



 

regionforeningene til Norsk Redaktørforening. Fritt Ord bevilget i utgangspunktet en støtte på 

250.000 kr. I begynnelsen av februar tildelte Fritt Ord ytterligere 300.000 kr til kampanjen. 

Det har vært gjennomført en rekke workshops og møter i arbeidsgruppen. Geelmuyden Kiese 

er engasjert for å til å komme med innspill til navn, logo, visuell profil og kampanjestrategi. 

Kampanjemål og forslag til aktiviteter er testet ut på ungdom i målgruppen. Det planlegges et 

kampanjenettsted og mulighet for digitale aktiviteter som kan brukes både i og utenfor skolen.  

Prosjektleder Arnt Sommerlund vil presentere forslag til navn og logo i sin orientering i 

starten av styremøtet.  

 

Som styret er kjent med fra tidligere orienteringer, har arbeidet med kampanjen vært krevende 

- av flere årsaker. Det er vanskelig å enes om hva kampanjen skal inneholde med så mange 

interesser representert blant kampanje-"eierne". Det er dessuten krevende å selge inn et 

budskap om redigerte medier til en gruppe som er preget av en god porsjon skepsis overfor 

redigerte medier og som heller ikke er blant medienes mest lojale brukere. Det kan lett få preg 

av en belærende holdning som mediene ikke er tjent med. Den siste fasen av arbeidet har det 

imidlertid "løsnet", og sekretariatet er mer optimistisk på kampanjens vegne enn tidligere. 

 

Kampanjearbeidet er nå i en fase der det er helt avgjørende å involvere mediehusene. Her står 

medlemmene i Norsk Redaktørforening helt sentralt. Sekretariatet oppfordrer styret til å 

komme med forslag til hvordan regionforeninger og medlemmer best mulig kan involveres og 

få eierskap til kampanjen. Oppdatert prosjektplan for kampanjen følger som vedlegg 1. 

 

 

 

Forslag til vedtak: Styret tar saken om kampanjen for journalistikken til orientering. 

 

 

  



 

 Vedlegg 1 

 

Prosjektplan 
Nasjonal kampanje for journalistikken 
(versjon 0.8 – oppdatert versjon; med bl.a. oppdatert liste deltakere og aktiviteter) 
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2. BAKGRUNN, MÅL OG RAMMER 

2.1. Bakgrunn 
Prosjektets hovedmandat er å skape økt forståelse blant unge for den uavhengige journalistikken i 
redigerte medier, og denne journalistikkens betydning og rolle i et demokratisk samfunn. 
 
Et samlet medie-Norge står bak denne nasjonale kampanjen for journalistikken. Utgangspunktet var 
at Norsk Journalistlags landsmøte i mars 2013 vedtok at organisasjonen i løpet av den neste 
toårsperioden skal «gjennomføre en kampanje for å skape økt forståelse for journalistikkens 
betydning i et demokratisk samfunn». 
 
Bak kampanjen står Norsk Journalistlag, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund, 
Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser, Den Norske Fagpresses Forening, TV2 og 
NRK. 
 
Kampanjen er støttet av Stiftelsen Fritt Ord. 

2.2. Utfordringsbildet 
Teknologiutfordringen. Digitaliseringen av mediemarkedet har senket tersklene for publisering: 
«Alle» kan publisere ved hjelp av Internett. Denne teknologiske transformasjonen har gitt en enorm 
økning i informasjonstilbudet for folk flest. Et slikt mangfoldig, men fragmentert mediebilde, øker 
behovet for journalistikken som kvalitetssikrer, analyserer, veileder og tilrettelegger av informasjon 
 
Journalistisk metode og etikk. Journalistisk metode og medie-                             
kva                                                                                                  
uavhengig journalistikk i redigerte medier og andre former for publisering og innholdsproduksjon. 
 
Mer dialog. Mediebildet preges positivt av en økende dialog mellom publikum og redigerte medier, 
og et økende antall av ulike former for bidrag fra publikum i de redigerte mediene. 
 
Uavhengig versus betalt informasjon. Informasjon og meningsytringer fremmet på vegne av private, 
kommersielle og politiske krefter, kan til forveksling likne journalistikk. Det vesentlige skillet mellom 
innhold på vegne «av noen» (gjerne betalt og tilrettelagt for å tjene enkeltinteresser), og på vegne av 
allmennheten (uavhengig og kvalitetssikret), kan være vanskelig å oppfatte for så vel 
opinionsdannere og myndigheter, som mannen i gata.  
 
Kildekritikk. Det mangfoldige mediebildet øker også behovet for å utøve kildekritikk. Gjennom 
kunnskap om journalistisk metode og medieetikk vil unge kunne ha et bedre utgangspunkt for selv å 
utøve kildekritikk; både når det gjelder redigerte medier og annen publisering. 
 
Journalistisk slagkraft utfordres. Antallet kommunikasjonsrådgivere øker kraftig, mens antallet 
journalister går ned. Omstilling i media gjør at stadig flere redaksjoner utfordres med å opprettholde 
sin journalistiske slagkraft. I denne situasjonen er det stadig viktigere med en fri, uavhengig og 
undersøkende presse.  
 
Demokratisk verdi. Her skiller journalistikken seg fra annen publisering gjennom den journalistiske 
metode og presse-etikken. Dette bidrar til å få fram flere sider ved samfunnet, og til å legge fram 
ulike fakta og synspunkter. Slik får befolkning et bedre grunnlag til selv å gjøre seg opp en mening i 
ulike saker og samfunnsspørsmål.  



 

2.3. Prosjektmål 
Prosjektets hovedmål er: 
 

 Hovedmål: Synliggjøre verdien av: 
o uavhengige, redigerte medier og den etisk, kritiske og frie journalistikken 
o hvilken betydning de redigerte mediene har for reell ytringsfrihet, engasjement og 

deltagelse i et moderne demokrati 
 

 Delmål 1: Kampanjen retter seg mot unge (videregående skole 15-19 år) i 2014, , og hvis 
mulig 10. klasse i ungdomsskolen, og skal nå dem med et lett anvendelig tilbud som: koblet 
til kompetansemål og læreplaner kan gjennomføres som en del av undervisningen i 
samfunns-, medie- eller andre relevante fag. 
a) gjennom informasjon, debatt, oppgaver, konkurranser med mer i møte mellom elevene 

og redaksjonelle medarbeidere formidler kampanjens mål, og bidrar til å utvikle elevenes 
kunnskaper og holdninger til mediene. 

b) utnytter sentrale og lokale mediehus, journalister og redaktører til å møte elevene i 
skolen for å skape engasjement og forståelse for mediene. 

c) stimulerer og legger til rette for  at det enkelte mediehus inviterer brukerne, med spesiell 
vekt på de unge, til redaksjonen for å vise hvordan journalistikken utføres i praksis. 

 

 Delmål 2: Planlegge og gjennomføre Ungdommens PFU. 
 

 Delmål 3: Kampanjen skal delta i Grunnlovsjubileet i 2014 og markere betydningen av 
uavhengige mediers rolle i utviklingen av det norske demokratiet. 

 

 Delmål 4: Bruke arrangementer og merkedager som Pressefrihetens Dag, seminar og 
konferanser  til å fremme kampanjens mål. 

 

 Delmål 5: Kampanjen skal være synlig overfor unge gjennom ulike former for 
kommunikasjon (redaksjonell omtale, kronikker/kommentarer, sosiale medier, reklame og 
lignende), ved å formidle den demokratiske verdien av uavhengig journalistikk i redigerte 
medier. 

  



 

 

2.4. Rammer 
Tid: Prosjektet planlegges høsten 2013, mens gjennomføring og evaluering er lagt til 2014. Prosjektet 
skal avsluttes 31.12.14. 
 
Økonomi: Prosjektet har en basisramme på 1,5 mill. kroner. I tillegg kommer egeninnsats basert på 
deltakelse fra mediehus og prosjekteiere. 
Prosjekteierne bidrar med basisfinansieringen, og det er et mål å søke økonomisk støtte for 
kampanjen hos eksterne bidragsytere. Prosjekteiere skal bidra med ressurser fra egne ordinære 
organisasjoner i prosjektet. 
 
Aktivitetsnivået vil også avhenge av graden av ekstern finansiering. Vedtatt prosjektplan og 
delprosjekt vil danne grunnlag for søknader om ekstern finansiering. 
 
Ressursbruk: En prosjektlederstilling finansieres over basisbudsjettet på 1,5 mill. kroner. Dette 
budsjettet vil også kunne dekke noe innkjøp tjenester. 
Eventuelle øvrige ressurser vil i utgangspunktet være bidrag fra prosjekteiernes ordinære 
organisasjoner, fra deltakende mediehus og/eller innleide ressurser. 
 

3. OMFANG OG AVGRENSNING 
Målgruppen er avgrenset til unge i alderen for videregående skole og ev. ungdomsskole sist 
klassetrinn. Det er viktig at kampanjen gjennomføres i dialog med målgruppen. 
 
Kampanjen gjennomføres og avsluttes innen utgangen av 2014. Økonomi og rammer er beskrevet i 
p    ”1 3 R     ”  S         upp      j   bu  j               
 
Kampanjen for journalistikken skal framstå som et supplement, og ikke i konkurranse med, det 
arbeidet som andre presse- og medieorganisasjoner (prosjekteiere) driver.   
 
Kampanjen skal ha fokus på sitt ideelle formål; uavhengig journalistikk i redigerte medier. 
Økonomiske rammebetingelser for mediene er ikke en del av denne kampanjen.   
 
Kampanjen skal videre ha fokus på journalistisk metode og medieetikk som forutsetninger for god 
journalistikk. 
 
Eventuelle utvidelser med flere målgrupper med tilhørende aktiviteter avgjøres av styringsgruppen. 
  



 

 

4. ORGANISERING 
Slik er prosjektorganisasjonen tenkt satt opp: 
 

 

4.1. Prosjektledelse 
Prosjektansvarlig på vegne av styringsgruppen er NJs leder Thomas Spence (som styringsgruppens 
leder). 
Prosjektleder er Arnt Sommerlund. 

4.2. Øvrige roller  
Prosjekteiere: 
Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Landslaget for lokalaviser, Norsk 
Redaktørforening, Norsk Presseforbund, Den Norske Fagpresses Forening, TV2 og NRK 
 
Styringsgruppen: 

- Thomas Spence, Norsk Journalistlag, prosjektansvarlig 
- Randi S. Øgrey, Mediebedriftenes Landsforening 
- Elin Floberghagen, Den Norske Fagpresses Forening 
- Arne Jensen, Norsk Redaktørforening 
- Rune Hetland, Landslaget for lokalaviser 
- Kjersti Løken Stavrum, Norsk Presseforbund 
- Kjell Øvre Helland, TV 2 
- Lars Kristiansen, NRK 

  

Prosjekteiere 

Prosjektansvarlig 

Styringsgruppen 

Prosjektleder 

Prosjektgruppen 

Referansegrupper/ 
ressurspersoner 

Delprosjekt Delprosjekt 



 

 
Prosjektgruppen: 

- Svein-Erik Hole (sept-okt 2013: Paal M Svendsen), Den Norske Fagpresses Forening 
- Bjørn Wisted, Mediebedriftenes Landsforening (MBL) 
- Veslemøy Rysstad, Avis i skolen/MBL (fra januar 2014) 
- Helen Frøyseth, Landslaget for lokalaviser (sept-des 2013) 
- Silje Thalberg, TV2 
- Heidi Pleym/Lena Beate Hamborg Pedersen, NRK 
- Reidun Kjelling Nybø, Norsk Redaktørforening 
- Hilde Tretterud, Norsk Journalistlag 

 
Referansegrupper/samarbeidspartnere 

- Elevorganisasjonen (fra januar 2014) 
- T         , NJ/”W     P     F       D  ”/U   c  
- Nordiske mediedager (NMD) 

 
Ressurspersoner: 

- Trine Østlyngen, journalist/frilanser, delprosjekt Ungdommens PFU 
- Karl-Eirik Kval, lærer 
- Jon Gløersen, lærer 

 
Andre mulige samarbeidspartnere: 

- Videregående skoler og ev. ungdomsskoler 
- Mediehus over hele landet 
- Ungdomsredaksjoner i mediehusene 
- Mediekonsernene 
- Lokallag NJ og NR 
- Medieutdanningene og andre akademiske institusjoner 
- Institutt for journalistikk 
- Fritt Ord og andre stiftelser 
- Litteraturfestivaler og litteraturhus 
- Folkehøgskoler med medieutdanning 
- Andre kunst- og kulturinstitusjoner 
- Ungdomsorganisasjoner 
- Ungdommens kulturmønstring 

  



 

5. BESLUTNINGSPUNKTER, OPPFØLGING OG MILEPÆLER 

5.1. Beslutningspunkter 
1) 13. august 2013: Konstituerende møte for styringsgruppe, samt oppnevning av 

arbeidsgruppe 
2) 15. september 2013: Tilsette prosjektleder. 
3) 20. oktober 2013: Avgrense målgruppe 
4) 29. november 2013: Godkjenne prosjektplan – beslutte gjennomføring av kampanje på 

bakgrunn av framlagt prosjektplan. 
5) 29. januar 2013: Godkjenne prosjektskisse for opplegget ifbm. skole, kampanjenavn/visuell 

profil og aktivitetsbudsjett. 
6) Kampanjestart: Uke 11 eller 14: Markere kampanjeoppstart. 
7) 10. desember 2014: Godkjenne sluttrapport med tilhørende evaluering. 

5.2. Oppfølging 
Statusrapporter: Styringsgruppen vil behandle statusrapporter i hvert møte. Styringsgruppen vil 
eksempelvis møtes hver annen måned eller ved behov. 
 
Arbeidsgruppen: Arbeidsgruppen vil bli oppdatert på status i hvert møte, eksempelvis hver 14. dag. 
 
Prosjektansvarlig: Prosjektansvarlig vil ha løpende kontakt med prosjektleder om status for prosjekt. 
 



 

5.3. Milepæler  
Viktige milepæler med dato og navn på oppgaver/resultater som skal være utført/oppnådd. 
 
Dato:  Navn: Oppgave: Resultat: Ansvarlig. 

13.08.13 Konstituerende møte Etablere prosjektet, med styringsgruppe 
og oppnevne arbeidsgruppe 

Formalisering av prosjektet. Prosjektansvrl. 

15.09.13 Ansette prosjektleder Tilby stillingen til kandidat Prosjektleder tiltrer. Prosjektansvrl 

19.09.13 Oppstartseminar/ 
workshop 

Prosjektgruppe og prosjektleder møtes for 
å utvikle en prosjektplan for kampanjen; 
med tilhørende aktiviteter og milepæler 

Utkast til prosjektplan med tilhørende ideliste 
over aktiviteter og milepæler. 

Prosjektleder 

29.11.13 Godkjenne prosjektplan Styringsgruppen godkjenner framlagt 
prosjektplan. 

Godkjent prosjektplan som gjør at aktiviteter 
                             p    (”        -go") 

Prosjektleder 

29.01.14 Kampanjenavn og 
aktivitetsbudsjett 

Styringsgruppen beslutter kampanjenavn 
og aktivitetsbudsjett 

Kampanjen klar for lansering, Prosjektleders 

Uke 11 eller 
14 

Kampanjestart 
 

Marker starten på Kampanjen for 
journalistikken. 

- 1) opplegg utarbeides og 
forankres; åpne mediehus, 
reklame, redaksjonell omtale 
m.m. 

- 2)       ”U          PFU”??? 
 

- Mer om 1) Med åpne mediehus 
menes både åpne dører der 
journalistene jobber og at 
mediene åpner seg opp, skriver 
om journalistikken; både i egen 
og sosiale medier. 

-  

Synliggjøre kampanjen og dens ideelle formål. Prosjektleder 

Uke 18 Grunnlovsjubileet Uke med aktiviteter fram mot 
pressefrihetens dag 3. mai 

Markere redigerte mediers rolle for å sikre reell 
ytringsfrihet. 

Prosjektleder 

18.08.14 Skole/unge Et opplæringsopplegg som er integrert i 
undervisningen i skolen starter opp. 

- Gi de unge mer kunnskap om 
uavhengige, redigerte medier. 

- økt forståelse for journalistikkens 

Prosjektleder 



 

betydning og rolle i et demokratisk 
samfunn 

6. RISIKOANALYSE OG KVALITETSSIKRING 
6.1  Kritiske suksessfaktorer og kvalitetssikring/mottiltak 

Kritiske suksessfaktorer – er risikofaktorer som vi må erkjenne er til stede, og som vi må forsøke å håndtere gjennom prosjektet.  
Risikoanalysen vil etter ny plan bli videre utfylt i februar 2014. 
 
Nr. Usikkerhetsfaktor: Sannsynlighet 

(1-6): 
Konsekvens (1-
6): 

Risikofaktor: 
(SxK) 

Mottiltak/suksessfaktorer: 

1 Økonomi: Eksterne økonomiske bidrag – antall og 
størrelse 

2 6 12 Tett oppfølging og kontakt med mulige eksterne 
bidragsytere. 

2 Ressurser: Manglende tilgang for prosjektet på 
ressurser (kapasitet og kompetanse) i 
prosjekteiernes organisasjoner 

3 6 18 Sikre avtaler om ressursbruk med prosjekteierne. 
Vurdere å kjøpe inn kritisk kompetanse og/eller 
kapasitet. 

 

 

 
 
 



 

 

7. GJENNOMFØRING 
7.1 Hovedaktiviteter 

Her beskrives prosjektets hovedaktiviteter; med hensikt, viktige oppgaver og resultat. 
 
Nr.: Hovedaktivitet: Hensikt: Viktige oppgaver: Resultat: 

1 Skole/unge Gi unge mer kunnskap om 
uavhengige redigerte medier. 

1) Etablere for høsten 2014 et opplæringsopplegg som kan 
brukes av skolen, og bidra i dette med ressurspersoner 
(journalister og redaktører). Opplærings-opplegget må 
tilpasses lærings-planer og tilhørende kompetansemål. 

2) A         ”U          PFU” (        p   j   ) 
3) Søke lokalt samarbeid med skolene våren 2014. 
4) Arrangere informasjonsmøter for lærere 
5) Arrangere informasjonsmøter for journalister og 

redaktører 
6) Gi bistand og støtte til lærere og journalister/redaktører. 

Være synlig i målgruppen med 
budskap om den demokratiske 
verdien av uavhengig 
journalistikk i redigerte medier. 
Bidra til at unge: 
* Kjenner til forskjellen på 
journalistikk og annen 
publisering (kjennskap). 
* Anser journalistikk som viktig 
og avgjørende i et demokratisk 
samfunn (holdning). 
* Bruker uavhengig redigerte 
medier til å ta standpunkt, delta 
i demokratiet og påvirke sine 
omgivelser (handling).  
 

2 Ungdommens PFU Gi unge kunnskap om og trening 
i medieetikk. 

Etablere delprosjekt. Teste og arrangere Ungdommens PFU. Økt kjennskap i målgruppen til 
journalistisk metode og 
medieetikk. 

3 Grunnlovsjubileet 2014 Markere presse-frihet og 
ytringsfrihet, og den 
demokratiske betydningen av 
uavhengig journalistikk i 
redigerte medier; med spesielt 
fokus på § 100 og 
menneskerettigjetsartikkel 19. 

1.              . S             -N               u    
            -N                   u  p  (fysiske og 
virtuelle) arenaer der unge er. Medie-N     ” p   ”     
opp om arbeidsmetoder og saker. S    b               – 
                                   U        p         
som journalister/fotografer/ videojournalister. 

2. Debattmøter. Stikkord: Utfordringer for presse- og 
ytringsfrihet i dag. Med ungdomspolitikere, 

Øke kjennskapen i målgruppen 
til medienes rolle der de bidrar 
til ytringsfrihet. 



 

journalister/redaktører o.a. 
3. Spørreundersøkelse: Samarbeid med Nordiske 

Mediedager (NMD). Medieundersøkelsen er tidligere 
støttet av Fritt Ord og RAM. 
Se:http://www.nordiskemediedager.no/medieundersok
elsen 

4. NMD Ung: Det vurderes videre et samarbeid mellom 
kampanjen og NMD om deres ungdomskonferanse NMD 
Ung, som samler 650 elever fra videregående skole i 
Bergen den 6. mai. 
 

4 Konkurranse(r) Gjennom konkurranser skape 
oppmerksomhet rundt 
uavhengige, redigerte medier, 
samt formidle den demokratiske 
verdien av journalistikk. 
(Kan inngå i skole kampanje) 
 
Kriterier for å kåre vinnere 
følger prosjektet 
målformulering. 

Eksempler: 
- Beste skoleprosjekt for å lage et redaksjonelt produkt 
- Beste leserinnlegg/kommentar/kronikk o.l. 

 
Også se på muligeheten for et samarbeid med konkurransen til 
Fritt Ord. 

Være synlig i målgruppen med 
budskap om den demokratiske 
verdien av uavhengig 
journalistikk i redigerte medier. 
 

5 Informasjons- og 
reklamekampanje 

Kommunisere prosjektets mål 
med ulike målgrupper for å 
skape økt forståelse i 
målgruppen. 
 

Utarbeide en kommunikasjonsplan, herunder bl.a.: 
1) Utarbeide visuell profil; kampanjen, logo m.v. 
2) Vurdere reklamekampanje – basert på egenannonsering 

i medlemsmedier 
3) Vurdere og etablere nettsider/sosiale medier for 

prosjektet 
4) Arrangere og/eller delta på konferanser, festivaler, 

debattmøter og lignende arrangementer. 
5) Initiere, kommentere og besvare aktuelle saker i 

redigerte og sosiale medier som ligger innenfor 
prosjektets mandat.  

Være synlig i målgruppen med 
budskap om den demokratiske 
verdien av uavhengig 
journalistikk i redigerte medier. 
Bidra til at unge: 

 Kjenner til forskjellen 
på journalistikk og 
annen publisering 
(kjennskap). 

 Anser journalistikk som 
viktig og avgjørende i et 
demokratisk samfunn 
(holdning). 

 Bruker uavhengig 
redigerte medier til å ta 



 

standpunkt, delta i 
demokratiet og påvirke 
sine omgivelser 
(handling).  

 

 



 

8. ØKONOMI 
Kampanjebudsjettet forutsetter at mye av kampanjen skjer via organisasjonenes egne budsjetter og 
arbeid, samt at mediebedriftene landet rundt deltar med egne folk, egenannonser og produksjon av 
materiell. Skulle alt dette budsjetteres og betales over et eget kampanjebudsjett, ville det vært av en 
helt annen størrelsesorden enn det tilsynelatende er. Det er derfor viktig å se at kostnadene til 
kampanjen i realiteten er svært mye høyere enn det kampanjebudsjettet viser. 
 
Deltakende organisasjoner i kampanjen betaler sine andeler av budsjettet. 
 
Det er også et mål å søke eksterne finansiering. 
 
NJ stiller kontorplass, nødvendig datautstyr, telefon, kopiering etc. til rådighet for prosjektleder. 
 
Basisbudsjettet har slik profil: 
 

Utgifter:  Kr.:  Finansiering:  Kr.:  

Lønn, kostn. arb. mv. 910.000  Tilskudd egne org.  1.250.000  

Andre kostnader, 
materiell, logo o.l.  

590.000  Tilskudd Fritt Ord, 
tildelt høsten 2013  

250.000  

    

    

SUM:  1.500.000  SUM:  1.500.000  

 
 

9. KONTRAKTER OG AVTALER 
Det er ofte viktig at det foreligger avtaler med prosjektmedlemmenes (både interne og eksterne 
ressurser) arbeidsgivere mht hvilke ressurser de skal stille med, når og hvor lenge. Her anføres hvilke 
avtaler som er inngått.  
Det samme gjelder kontrakter med leverandører av produkter og tjenester.  
 
Aktuelle kontrakter vil etableres som et vedlegg til denne prosjektplanen. 
 

  

 


